

ENTIDAD: UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-
DIRECCIÓN: 2 CALLE "A" 8-49 ZONA 10
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 17:00
TELÉFONO: 2245-1212
DIRECTOR: FLOR DE MARIA PALENCIA TEJADA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: GERARDO ALFONSO ESTRADA DE LA CRUZ
RESPONSABLE: JACKELINE LISSETH CHOC BOTEQ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2025

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ	LANQUIN, ALTA VERAPAZ	15.579159	-89.976388	6,267,156.59	52	300	31,107	CONSTRUCTORA HV	ARQ. LUCIA ROMAN	93.00%	Cambio de Estructura Metálica para techos y lámina termoacústica. ✓ Instalación en Artefactos Sanitarios ✓ Instalación de Puertas y Ventanas ✓ Levantamiento de Muros Interiores ✓ Cambio de acabado en muros interiores y exteriores ✓ Instalación de Tubería de Agua Potable ✓ Instalación de Drenaje Sanitario y de Aguas Pluviales ✓ Instalación Eléctrica ✓ Piso (fundición de base para contrapiso y colocación de piso) ✓ Pintura ✓ Obra Exterior
2	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ	COBAN, ALTA VERAPAZ	15.459855	-90.397121	9,034,523.74	52	240	837	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	ARQ. LUCIA ROMAN	31.39%	Garita de acceso (ingreso) • Parqueo para vehículos visitantes • Parqueo para vehículos de la institución y personal • Ingreso – Información (lobby) • Sala de espera • Secretaría • Oficina del delegado Departamental • Oficina de especialistas en planificación • Oficina del especialista en preinversión • Oficina del especialista en inversión pública • Oficina de informática • 2 Oficina para consultores 32 • Área de equipo tecnológico • Área de biblioteca y papelería • 2 Salas de reuniones (ejecutivas)• 1 Salón de capacitaciones• Cafetería /comedor • Servicios Sanitarios personal interno • Servicios Sanitarios para visitas • Servicios Sanitarios para mantenimiento• Bodega general• Área de Archivo • Área de mantenimiento y limpieza • Muro perimetral • Áreas verdes y jardinerización• Área de pernoctación (seguridad) • Módulo de gradas • Módulo de rampas • Lavandería • Bungalow (hospedaje para huéspedes) • Cancha polideportiva.
3	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PARRAMOS, CHIMALTENANGO	PARRAMOS, CHIMALTENANGO	14.613905	-90.800689	47,616,930.88	52	360	1,764	INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	100.00%	Primer nivel, preprimaria con 9 aulas, 1 dirección, 1 módulo de baños, cancha polideportiva y área de juegos. primaria con 11 aulas, 1 dirección, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradas, 1 rampa, 1 cocina comedor, 1 cancha polideportiva. segundo nivel, primaria con 12 aulas, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradas, 1 rampa, 1 área para laboratorio, 1 salón de computación.
4	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA, CHIQUMULA	IPALA, CHIQUMULA	14.616726	-89.621948	6,449,681.77	52	485	753	QUIMTEAGRO, S.A.	ARQ. JENNY BARRIOS	100.00%	Construcción de area administrativa, bodega general, centro de acopio, mantenimiento general o deposito de agua y cisterna, edificación existente COEX, area para maternidad e instalaciones de apoyo en cuanto a aplicación de acabados, mantenimiento y tratamiento a losas y muros por grietas, rediseño de redes, hidrosanitarias, electricos, de datos, voceo, telefonía, y area exteriores y reordenamiento de áreas.
5	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, ESQUIPULAS, CHIQUMULA	ESQUIPULAS, CHIQUMULA	14.563661	-89.337201	74,290,177.73	52	480	1,345	COCESA	ING. RAFAEL ALVAREZ	80.91%	Construcción 9 aulas destinadas a preprimaria y 23 aulas para primaria para impulsar el nivel de escolaridad. Adicionalmente, se contará con áreas de apoyo como dirección para preprimaria y primaria, bodega, baterías de servicios sanitarios. La escuela estará dotada con espacios de Laboratorio, 2 salones de computación, canchas polideportivas adaptadas para nivel preprimaria y primaria y área para actividades cívicas
6	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO	14.765859	-90.291816	44,038,907.40	52	360	1,227	COORDINADORA DE LOGISTICA S.A.	ARQ. MARVIN FELIPE	71.00%	Construcción de 32 aulas destinadas a preprimaria y primaria para impulsar el nivel de escolaridad. Adicionalmente, se contará con áreas de apoyo como dirección, bodegas y baterías de servicios sanitarios. La escuela estará dotada con espacios de talleres, salón de computación, canchas polideportivas adaptadas para nivel preprimaria y primaria y área para actividades cívicas.
7	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40.1 CA-9 SUR, KM 2.1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA	PALIN, ESCUINTLA	14.402915	-90.715337	47,185,239.13	52	420	903	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE	ING. ALEMAO FUENTES	38.86%	Construcción de 28 aulas destinadas a preprimaria y primaria para impulsar el nivel de escolaridad. Adicionalmente, se contará con áreas de apoyo como dirección y canchas polideportivas para cada nivel educativo, bodegas y baterías de servicios sanitarios. La escuela estará dotada con espacios de Laboratorio, 1 laboratorio, salón de computación, plaza, área para actividades cívicas, área de servicios, parqueos para vehículos y motocicletas
8	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACIÓN INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA, STA. CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP. ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	14.330900	-91.213000	39,179,836.53	52	360	825	CONSTRUCCION Y TRANSPORTES ESPIBA	ING. ALEMAO FUENTES	83.00%	Construcción de 34 aulas destinadas a nivel básico y diversificado para impulsar el nivel de escolaridad. Adicionalmente, se contará con áreas de apoyo como: laboratorio de computación, baterías de servicios sanitarios, cocina, dirección para ambas jornadas y área recreativa.
9	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3, PARCELAMIENTO LAS NUBES, VILLA NUEVA, GUATEMALA	VILLA NUEVA, GUATEMALA	14.537480	-90.636207	56,154,085.79	52	480	1,327	CORPORACION ANKARA, S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	66.16%	Construcción 9 aulas para nivel preprimaria y 23 aulas para nivel primaria, basándose en el manual de diseño arquitectónico para establecimientos educativos esto se complementa, con laboratorio de computación, talleres, servicios sanitarios, rampas, rampas para personas con capacidades diferentes, área para los catedráticos, dirección, cocina y servicios en generales.
10	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED, AVENIDA HINCAPIÉ 21-72 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA.	ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA.	14.574272	-90.527206	712,479.47	52	150	366	ALIANZA	ARQ. WILLIAM POPA	59.45%	Construcción de una Planta de Tratamiento de aguas residuales y obras complementarias relacionadas con la separación de los drenajes de aguas pluviales de las aguas residuales y la disposición final de ambas redes.
11	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO	15.491871	-91.757156	87,375,945.39	52	480	13,000	GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. WILLIAM POPA	38.63%	Primer nivel: readequación de consulta externa, reordenamiento de área de imagenología, laboratorio, salas de cirugía y salas de expulsión, salas de labor y recuperación, readequación de equipos, dormitorio de médicos, área de emergencia. Segundo nivel: Área de hospitalización de hombres, mujeres y pediátrico, implementación de unidad de cuidados intensivos, Banco de leche y de Sangre. Nuevas áreas como: Almacén general. Área exterior: Perforación de pozo. Cisterna y planta de tratamiento, ingreso a hospital y circulación perimetral.
12	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 8, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	15.321685	-91.484629	4,500,000.00	52	180	104	GRUPO DE ANÁLISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. RONY GONZALEZ	27.67%	Consiste en el diseño planificación y construcción de los siguientes ambientes Parqueo para vehículos visitantes Parqueo para vehículos de la institución y personal Ingreso a información Módulo de gradas Áreas verdes Sala de espera Secretaría Oficina del delegado Departamental Oficina de especialistas en planificación Oficina del especialista en preinversión Oficina del especialista en inversión pública Oficina para Consultores u otro especialista Área de informática Archivo Sala de reuniones Sala de capacitaciones Cafetería Servicios Sanitarios generales con ducha Bodega General Área de mantenimiento y limpieza Guardianía.
13	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MORALES, IZABAL	MORALES, IZABAL	15.450246	-88.861025	54,708,105.11	52	480	1,075	SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. MATIAS MORALES	38.70%	construcción de 9 aulas para nivel preprimaria y 23 aulas para nivel primaria, basándose en el manual de diseño arquitectónico para establecimientos educativos esto se complementa, con laboratorio de computación, talleres, servicios sanitarios, rampas, rampas para personas con capacidades diferentes, área para los catedr
14	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICO MARÍTIMO CETMAR, BARRIO EL ESTRECHO, PUERTO BARRIOS, IZABAL	PUERTO BARRIOS, IZABAL.	15.737016	-88.597673	37,000,000.00	52	270	840	MANTENIMIENTO DE OBRAS TARACENA RODAS	ING. MATIAS MORALES	2.00%	El proyecto consiste tres edificios siendo A Edificio administrativo y camaras de dos niveles a Primer nivel Cocina despensa tortillería panadería cuarto frio comedores B Segundo nivel Oficina de logística y dormitorios comunes femeninos y masculinos almacenes C Tercer nivel dormitorios individuales B Edificio de oficinas aulas y dormitorios a Primer nivel Oficinas administrativas recepción B Segundo Nivel Aulas de instrucción sala de conferencia C Tercer Nivel Dormitorios C Auditorium
15	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, EL PROGRESO, JUTIAPA	EL PROGRESO, JUTIAPA	14.368587	-89.834206	48,943,367.37	52	308	1,437	CODIAZ	ING. RAFAEL ALVAREZ	100.00%	construcción de 32 aulas con las cuales contará destinadas a los niveles de preprimaria y primaria. Dicha infraestructura cumplirá integralmente con los requisitos del currículum estudiantil establecido según el Ministerio de Educación MINEC debido a que contará con área de apoyo como: dirección, bodegas, batería de servicios sanitarios, talleres, salón de computación, canchas polideportivas y actividades cívicas.

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
16	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, MOYUTA, JUTIAPA	MOYUTA, JUTIAPA	13.871775	-90.096409	47,425,614.00	52	365	813	INSPIRA CONSTRUCCIONES	ARQ. MARVIN FELIPE	10.54%	construccion de 32 aulas, primer nivel, preprimaria con 9 aulas, 1 dirección, despensa, cocina, garita, 1 módulo de baños, canchas polideportiva y área de juegos; primaria con 11 aulas, 1 dirección, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradás, 4 rampa, 1 cocina, despensa, archivero, cancha polideportiva, 1 Taller; segundo nivel, primaria con 12 aulas, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradás, 1 área para Taller y 1 salón de computación.
17	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, LA LIBERTAD, PETEN.	LA LIBERTAD, PETEN	16.796715	-90.096541	62,579,873.64	52	480	1,075	CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS.	ING. MATIAS MORALES	95.00%	el proyecto denominado escuela bicentenario consiste en: primer nivel: área de preprimaria:-1 dirección-9 aulas con servicio sanitario-1 módulo de servicios sanitarios (hombres y mujeres, para maestros y personas con discapacidades diferentes)-1 módulo de gradás bodega área de primaria:- 1 dirección primaria-11 aulas en 2 niveles-2 módulos de servicios sanitarios-3 módulos de gradás bodega-rampa peatonal área de servicios: -cocina-despensa-comedor maestros obra exterior: garita y servicios sanitario. área de juegos infantiles para preprimaria, arenero (techado)-cancha techada para primaria. escenario y área de astas. mesas para exterior en área verde, rampas. parqueo para vehículos, parqueo para motos, bahía de buses en el ingreso principal-muro perimetral. salidas de emergencia. área verde plaza segundo nivel: área de primaria: salón de computación, taller, 2 módulos de servicios sanitarios, 12 aulas.
18	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, POPTUN, PETEN	POPTUN, PETEN	16.346496	-89.423601	3,816,281.20	52	420	5,745	CONSTRUPEL S.A.	ING. MATIAS MORALES	100.00%	construcción para servicio para 200 usuarios directos, con la construcción de área de recepción, oficina del delegado, 2 oficinas, bodegas, sala de reuniones, guardiania, cafetería, servicios sanitarios, un jardín interno. también se ha considerado la construcción de un parqueo y área verde, muro perimetral de block y malla, rampa de acceso y módulo de gradás, biodigestor y pozo de absorción.
19	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO, PETEN	SAN BENITO, PETEN	16.929712	-89.955291	264,000,000.00	52	305	70,496	OPCION TECNICA, S.A.	ING. MATIAS MORALES	15.85%	Se estima una construcción de 22,000 m² minimo dentro de un predio de 49,004.08m² para poder brindar servicios de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Morgue, Odontología, Psiquiatría y Psicología, Fisioterapia, Ultrasonido, Rayos X, Clínica de Violencia 62 Sexual, Clínica del Adolescente, Centro de Recuperación Nutricional, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico, Lactario, Electrocardiograma, con una capacidad instalada de 350 camas y considerando la inclusión de todos los servicios de apoyo correspondientes.
20	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACIÓN JOSÉ BENÍTEZ GÓMEZ, FLORES, PETÉN.	GÓMEZ, FLORES, PETÉN.	16.922134	-89.895842	11,159,663.04	52	255	436	CONSTRUCCIONES MOLINA	ARQ. NELLY AGUILERA	52.19%	Mejoramiento por restauración de establecimiento educativo patrimonio cultural de la nación, el proyecto comprende la renovación de la escuela para optimizar las condiciones pedagógicas por medio del mejoramiento en techos, pisos, puertas, ventanas, muros, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas.
21	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I.N.V.O. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	14.840000	-91.516600	22,201,382.73	52	360	1,626	INGE DATOS Y CONFERENCIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	100.00%	Realizacion de trabajos preliminares cimentación, muros, columnas, losas, vigas y soleras remozamiento de techos acabados puertas ventanas instalaciones eléctricas instalaciones hidráulicas y sanitarias artefactos sanitarios.
22	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	14.702807	-91.896001	259,900,000.00	52	365	105,415	CONSTRUCTORA MAQUINARIA MATERIALES Y AGREGADOS DEL SUR S.A.	ARQ. WILLIAM POPA	24.58%	El proyecto consiste en el diseño, planificación y construcción de un Hospital nacional para el departamento de Quetzaltenango, en el municipio de Coatepeque, con capacidad para la atención de la totalidad de la población proyectada en un periodo de diseño de 15 años. El establecimiento deberá disponer de una cartera de servicios completa, procurando la resolución de la gran mayoría de la morbilidad existente dentro del departamento, con la excepción de las subespecialidades. El nosocomio deberá incluir áreas para la atención diferenciada de emergencias18. Así mismo, deberá disponer de un bloque quirúrgico con relación directa al área de cuidados intensivos. La capacidad instalada deberá ser de al menos 350 camas y se deberá considerar la inclusión de todos los servicios de apoyo correspondientes.
23	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN, ZONA 6, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	ZONA 6, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	14.855065	-91.510259	5,371,876.72	52	170	380	SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORÍAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A.	ARQ. WILLIAM POPA	12.07%	El proyecto consiste en construcción de 2 niveles, que contienen: salones, recepción, vestíbulo, camaras, instalaciones, utilería, sanitarios, bodegas, oficina auxiliar 1, oficina políticas, oficina informático, oficina preinversión, oficina planificación, oficina cooperación, cocineta, oficina delegado, oficina especialista.
24	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SUBDEPARTAMENTAL DE IXCÁN, QUICHE	IXCÁN, QUICHE	15.989296	-90.778387	1,224,325.41	52	195	77	EMCO GUATEMALA CONSTRUCTORA	ING. RAFAEL ALVAREZ	100.00%	Se implementarán acciones que permitan mejorar las condiciones de infraestructura contando de los siguientes ambientes; área de recepción, oficina del delegado, oficina para personal a futuro, sala de reuniones, pernoctación, cocina, 2 bodegas, un armario, 3 servicios sanitarios, un jardín interno. También se ha considerado la construcción de un parqueo y área verde, muro perimetral de block y malla, rampa de acceso y modulo de gradás, fosa septica y pozo de absorción. El área de construcción del edificio un aproximado de 192.80 m2 sin contar con rampas y gradás, área de parqueo y plaza 313 m2 y 22 m2 de jardinzación.
25	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN TECUN UMÁN, SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE.	QUICHE, QUICHE.	15.280000	-91.144300	7,549,437.24	52	240	433	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANONIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	67.00%	Mejoramiento por restauración de establecimiento educativo se realizará cambio en la totalidad de la estructura portante, reemplazo de cubierta metálica en su totalidad, nuevo diseño eléctrico, limpieza de los circuitos de los servicios hidrosanitarios, restauración de piso, aplicación de pintura el color original, limpieza de óxido en rejas y ventanas, mantenimiento de piso, limpieza en tragantes, cambio de pintura en muros exteriores y en portones metalicos.
26	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACIÓN RUBÉN VILLAGRÁN PAÚL, RETALHULEU, RETALHULEU	RETALHULEU, RETALHULEU	14.540500	-91.672200	6,645,874.83	52	240	389	CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA	ARQ. JENNY BARRIOS	100.00%	Mejoramiento por restauración de establecimiento educativo se realizará cambio de cielo falso, rieles y cortinas de poliester, instalación de azulejo, jardinzación, puertas de madera y metal, techo en auditorio, instalaciones hidraulicas y sanitarias en general, pintura en canchas y mobiliario cómo portería y canastas, lamparas, red de computo, planta de tratamiento de aguas residuales, limpieza en cajas de registro.
27	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR, ALDEA LAS MORENAS, RETALHULEU, RETALHULEU	RETALHULEU, RETALHULEU	14.488409	-92.160963	47,428,797.08	52	480	110	L&S CONSTRUCCIONES, S.A.	ING. RONY GONZALEZ	80.40%	La Construcción del edificio tiene como fin cubrir la demanda del personal de marinería del Comando de Fuerza Especial Naval por medio de: 3 áreas de sollado con capacidad de 18 literas, servicios sanitarios, oficina/aula con capacidad para 16 usuarios, oficina individual con servicio sanitario, cámara para oficiales, 3 áreas de oficina, 18 camarotes dobles con aula para 16 usuarios, áreas de apoyo como: telecomunicaciones, C.O.C. sala de TV, bodega, encamamiento + s.s., camarote + s.s., 3 áreas de lavandería + vestidores + s.s., tienda, cuarto frío, panadería, área para tanque de gas propano, tortillería, despensa, cocina, comedor, gimnasio, galpón, bodega de armamento, garita, helipuerto, parqueo, guardia de prevención, área de combustible, aceitera, bodega y 6 garitas elevadas, con el fin que estas instalaciones cumplan 49 integralmente los servicios para el personal según el Ministerio de la Defensa Nacional.
28	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), LA REFORMA, SAN MARCOS	REFORMA, SAN MARCOS	14.802499	-91.819878	6,074,074.27	52	480	27,582	MULTISERVICIOS HYN	ARQ. JORGE RAMIREZ	100.00%	El proyecto consiste en Mejoramiento: debe de realizarse trabajos en los renglones siguientes: ✓ Levantamiento de muros ✓ Losas, Vigas, Soleras y Columnas de Concreto ✓ Cubierta ✓ Acabados (Acabado tipo monacapa en muros interiores y exteriores) ✓ Piso (Instalación de piso, suministros de piso de monostrato de granito) ✓ Zócalo ✓ Porcelanato ✓ Pintura ✓ Cielo Falso ✓ Puertas ✓ Ventanas + Balcones de metal ✓ Instalación de agua potable ✓ Instalación de drenaje ✓ Instalación de drenaje pluvial ✓ Artefactos sanitarios ✓ Muebles fijos ✓ Instalación eléctrica ✓ Rampas ✓ Señalización y Rotulación ✓ Obra Exterior.
29	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM, ALDEA EL CARMEN, MALACATAN, SAN MARCOS	MALACATAN, SAN MARCOS	14.964300	-92.143300	13,214,121.02	52	720	365	CONSTRUCCIONES LA CIENAGA	ARQ. JORGE RAMIREZ	100.00%	Mejoramiento referente a las necesidades según las autoridades del establecimiento: PLANTA 1 - * 4 aulas cada una con capacidad de atención de 30 alumnos cada una, para alumnos de nivel primario y preprimario, 3 modulos de gradás, modulo de servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con alguna discapacidad, cancha polideportiva, comedor, cocina, area de profesores, dirección para nivel primario y preprimario, secretaría. PLANTA 2 - * 4 aulas cada una con capacidad de atención de 27 alumnos cada una, para alumnos de nivel básico y secundario, 2 modulos de gradás, modulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, dirección para nivel básico y secundario, secretaría, bodegas y biblioteca. PLANTA 3 - * 5 aulas cada una con capacidad de atención de 27 alumnos cada una, 2 modulos de gradás, modulo de servicios sanitarios para hombres y mujeres, bodegas.
30	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA	14.272761	-90.468033	48,490,901.59	52	552	1,075	INSPIRA CONSTRUCCIONES	ING. ALEMAO FUENTES	100.00%	Construcción para 1,075 usuarios directos, que corresponde: Modulo "A" de PVC de un nivel (Dirección y 2 aulas de preprimaria), Modulo "B" de PVC de un nivel (Servicios sanitarios y 5 aulas de preprimaria), Modulo "C" de PVC de dos niveles (2 aulas de preprimaria y laboratorio), Modulo "D" de PVC de dos niveles (Dirección preprimaria, Cocina, Despensa, Comedor de maestros, Taller, Gradás y Bodega), Modulo "E" de PVC de dos niveles (2 modulos de gradás y servicios sanitarios), Modulo "F" de PVC de dos niveles (23 aulas), Modulo "G" de PVC de un nivel (Garita), Modulo "H" de PVC de dos niveles (Servicios sanitarios y gradás), Modulo "I" (Rampa), Modulo "J" (Cajas de registro, red electrica, pararrayos, marcos de cancha polideportiva y juegos infantiles) Modulo "K" (Planta de tratamiento).

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
31	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	14.635795	-91.145127	3,829,549.92	52	540	40,430	MULTISERVICIOS HYN	ARQ. JORGE RAMIREZ	100.00%	El proyecto se realizará a través del mejoramiento de dos edificios para el funcionamiento de un Centro de Atención Permanente, para el municipio de San Lucas Tolimán, Sololá, que además beneficiará a las poblaciones circunvecinas, contará con un área aproximada de 650 metros cuadrados, que incluye: ✓ Levantamiento de Muros ✓ Cubierta ✓ Losas, Vigas, Soleras y Columnas de Concreto ✓ Acabados (acabados tipo monocalpa en muros interiores y exteriores) ✓ Piso (instalación de piso, suministros de piso monostrato de granito) ✓ Zócalo ✓ Porcelanato ✓ Pintura ✓ Cielo Falso ✓ Puertas ✓ Ventanas ✓ Balcones de metal ✓ Instalación de agua potable ✓ Instalación de drenaje ✓ Instalación de drenaje pluvial ✓ Instalación Eléctrica ✓ Artefactos sanitarios ✓ Muebles fijos ✓ Señalización y Rotulación ✓ Obra Exterior.
32	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	NAHUALA, SOLOLA	14.806900	-91.404800	8,499,461.72	52	360	115	CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA	ARQ. NELLY AGUILERA	73.29%	El proyecto tiene cómo base de ampliación: Módulo de remozamiento (Estructura portante de metal, cubierta de lamina termoacustica, pisos, pintura, puertas y ventanas), Módulo EU-619 (Levantados de muros, vigas, repellos, pisos, pinturas y bajadas de agua), Módulo MDCS-19 (Repellos, ventanas, pintura, cajas de registro y servicios sanitarios), Módulo MG-3 (Gradas de concreto, repellos y pintura), Módulo SS-17 (Levantado de muros, puertas de metal, servicios sanitarios), Obra Exterior (Cajas de registro, sistema hidroneumatico, biodigestores, cisterna, red electrica, cancha polideportiva, gradas y rampas, juegos infantiles).
33	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE, SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ	14.593600	-91.529100	16,851,039.20	52	390	671	SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	Referente a las necesidades que hay según el análisis que se tuvo al diseño: Es mejorar 14 aulas para nivel primaria cubriendo la demanda que se tiene actualmente, con laboratorios de computación, servicios sanitarios, dirección, cocina, comedor y servicios en generales, Módulo A (tres niveles) Puertas, ventaneria, repellos, pisos, azulejos, pintura y servicios sanitarios, Módulo General (Rellenos y limpieza general), Obra Exterior (Cubierta de techo, Portón, pintura, cajas de registro, lamparas, muros de gaviones, muro de contención y perimetral).
34	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MARIA CHINCHILLA 4A. CALLE 4-31 ZONA 2, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ	14.396016	-91.319659	10,497,000.00	52	180	1,364	AVALON, S.A.	ING. RONY GONZALEZ	30.38%	El mejoramiento del establecimiento cubrirá la demanda estudiantil que existe en la urbanización por medio de 21 aulas destinadas a primaria para impulsar el nivel de escolaridad. Adicionalmente, se contará con áreas de apoyo como: laboratorio de computación, baterías de servicios sanitarios, cocina, 2 direcciones y cancha polideportiva. Remozamiento de los módulos: • Módulo "A": integrado por 8 aulas con una capacidad de 240 educandos. • Módulo "B": integrado por 3 aulas con una capacidad para 70 alumnos. • Módulo "C": integrado por 2 aulas con una capacidad de 47 alumnos. • Módulo "D": integrado por 4 aulas con una capacidad de 84 alumnos. Construcción de: • Módulo "E" (dos niveles): integrado por 4 aulas con una capacidad de 128 alumnos.
35	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	14.918153	-91.443100	34,608,895.95	52	480	43,511	PRODICA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	32.00%	El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura existente del Centro de Salud de San Cristóbal Totonicapán, el cual contará con una capacidad de 56 camas en un total de 3,404.8 m² distribuidos de la siguiente manera: NIVEL 1 (Área de emergencia, laboratorio, cocina, lindería, 11 clínicas COEX, rampa, vectores, cuarto de maquinas, centro de acopio y urbanización), NIVEL 2 (Área administrativa, Laboratorio, área de cirugía, encamamiento), NIVEL 3 (Encamamiento ginecológico, encamamiento medicina general, sala de espera y banco de leche).
36	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO, BARRIO SAN PEDRO, CABAÑAS, ZACAPA	CABAÑAS, ZACAPA	14.932425	-89.793221	50,787,067.98	52	480	1,075	COVICO	ARQ. LUCIA ROMAN	97.00%	La construcción de la Escuela Bicentenario le brindará la oportunidad de contar con un establecimiento educativo de calidad. El proyecto beneficiará a la población en edad escolar de entre 5 y 12 años, con una capacidad instalada de 1,075 estudiantes a distribuirse en una (1) jornada de preprimaria y 1 jornada de primaria. Dicha escuela brindará cobertura escolar a través de las 32 aulas en los niveles de preprimaria y primaria; con áreas específicas en cada uno de los dos niveles de que se compone el edificio, de la siguiente manera: primer nivel, preprimaria con 9 aulas, 1 dirección, 1 módulo de baños, cancha polideportiva y área de juegos. primaria con 11 aulas, 1 dirección, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradas, 1 rampa, 1 cocina comedor, 1 cancha polideportiva. segundo nivel, primaria con 12 aulas, 2 módulos de baños, 4 módulos de gradas, 1 rampa, 1 área para laboratorio, 1 salón de computación.
37	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA (EDR) ALDEA PIEDRAS AZULES, GUALAN, ZACAPA	GUALAN, ZACAPA	15.107590	-89.366608	105,843,531.90	52	240	1,960	CONSTRUCTORA CONGUSA	ARQ. JENNY BARRIOS	17.00%	La construcción cubrirá: * Nivel Preprimaria: Taller para música y danza + bodega, taller para artes plásticas, área administrativa de preprimaria, cuarto It, salón de Docentes + cocineta, 2 servicios sanitarios, enfermería, nutricionista, unidad de Alimentación escolar, módulos de servicios sanitarios para niños y niñas, área de cocineta de cafetería, área de despacho, lavamanos, área de lockers, 2 canchas, áreas para juego infantiles, * Áreas comunes para nivel preprimaria y primaria: Laboratorio de computación + bodegas, sala de docentes de computación, biblioteca, prestamos de volúmenes, área de trabajo y lectura, área de volúmenes, sala de docentes de ciencias naturales, laboratorio de ciencias naturales, Salón de gobierno escolar, salón OPF, bodegas, cuarto de máquina, área para jefe de mantenimiento, área para encargados de limpieza, teatro al aire libre, 2 plazas cívicas techadas, área deportiva / cancha techada, servicios sanitarios, duchas y vestidores, bodega de implementos deportivos, enfermería, 2 bodegas, área de mesas. Nivel básico: Salón de artes plásticas + bodega, salón de danza y teatro bodega, área para contabilidad, bodega almacén, servicios sanitarios, área para director + asistente, sala de docentes + cocineta, área coordinador para básicos y cuarto It. Áreas comunes para nivel básico y diversificado: 2 laboratorios de computación + bodegas, 2 salones de artes plásticas + bodega, cancha polideportiva con graderío techado. Nivel diversificado: 2 talleres para especialidad + bodega, área para coordinador diversificado, cuarto It, salón de docentes + cocineta, 2 servicios sanitarios, área para director y asistente, área para sección de registro y estadística, servicios sanitarios, enfermería, área de cocina, cocineta de cafetería, área de despacho, lavamanos, servicios sanitarios, área de lockers, canchas + áreas de mesas.
38	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) SEGUNDO CANTÓN SAN RAFAEL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO	15.107590	-89.366608	15,930,500.00	52	540	44,952	INVERPLUS, S.A.	ING. RAFAEL ALVAREZ	50.07%	El proyecto de construcción del Centro de Atención Permanente (CAP) de San Pedro Yepocapa se pretende desarrollar en un terreno de 1721.50 metros cuadrados, con 1736.62 metros cuadrados de construcción en un edificio de dos pisos que prestará sus servicios con 43 camas, brindando servicios de ginecología, maternidad, atención de emergencias, medicina general, pediatría, preconsulta, el edificio estará a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- que será el encargado de brindar la operación y mantenimiento y gastos administrativos.
39	CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO PLAN ESPECÍFICO (DESARRAIGADOS) E INSTITUTO DIVERSIFICADO, MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	14.374492	-91.133122	10,993,403.82	52	240	240	INVERPLUS, S.A.	ING. RAFAEL ALVAREZ	0.00%	1. PLANTA BAJA - 4 AULAS EDUCATIVAS DIRECCIÓN DE CICLO BÁSICOS CON SERVICIO SANITARIO, DIRECCIÓN DE CICLO DIVERSIFICADO + SERVICIO SANITARIO SALA DE ESPERA, SALÓN PARA EDUCADORES, BATERÍAS DE BAÑOS, MÓDULOS DE GRADAS, MÓDULOS DE RAMPA, BODEGAS, CANCHA DEPORTIVA, BIODIGESTOR - 7,000lts 2. PLANTA ALTA - 4 AULAS EDUCATIVAS, 1 SALÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA CICLO BÁSICO, 1 SALÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA CICLO DIVERSIFICADO.
40	REMOZAMIENTO INEB, ALDEA CHAMIL, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	15.409617	-90.225304	3,275,146.66	11	180	227	QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
41	REMOZAMIENTO EORM COOPERATIVA SANTA MARÍA CHIPUR SANIMTACA, COOPERATIVA SANTA MARIA CHIPUR SANIMTACA, COBAN, ALTA VERAPAZ	COBAN, ALTA VERAPAZ	15.489831	-90.463152	2,004,667.29	11	180	40	QUIMTEAGRO, SOCIEDAD ANONIMA	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: II Pintura en muros III Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. III Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. III Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. III Sustitución de la red eléctrica. III Mejoramiento de obra exterior.
42	REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN CASCO URBANO TELEMÁN, ALTA VERAPAZ	PANZOS, ALTA VERAPAZ	15.337723	-89.743526	2,131,175.63	11	180	30,000	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ARQ. LUCIA ROMAN	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
43	REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE UBICADO EN ALDEA SENAHÚ, SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	SENAHÚ, ALTA VERAPAZ	15.392986	-89.646835	3,181,094.58	11	180	30,000	H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ARQ. LUCIA ROMAN	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
44	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL ALFILER, ALDEA AQUIL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	15.369644	-90.547198	1,287,441.07	11	90	76	COINMA	ARQ. LUCIA ROMAN	76.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
45	REMOZAMIENTO EORM CASERIO SANTO DOMINGO SESUQUIM, CASERIO SANTO DOMINGO SESUQUIM, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	15.373745	-90.143980	1,204,000.00	11	180	42	COINMA	ARQ. LUCIA ROMAN	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros. ✓ Sustitución de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
46	REMOZAMIENTO EORM CASERIO CACTZIMAAJ, CASERIO CACTZIMAAJ, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	15.421345	-90.244412	1,099,602.20	11	180	38	COINMA	ARQ. LUCIA ROMAN	64.50%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ❷ Pintura en muros. ❷ Sustitución de estructura portante y cubierta. ❷ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ❷ Sustitución de artefactos sanitarios. ❷ Sustitución de la red eléctrica. ❷ Mejoramiento de obra exterior.
47	REMOZAMIENTO EODP, BARRIO SANTO TOMAS 4A.AVE. 11-47 ZONA 1, COBAN, ALTA VERAPAZ.	COBAN, ALTA VERAPAZ	15.477700	-90.371600	2,400,110.56	11	240	233	EMPRESA, X.W.	ARQ. LUCIA ROMAN	43.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
48	REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, CALZADA RABIN AJAU ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ.	COBAN, ALTA VERAPAZ	15.478700	-90.376000	1,421,491.80	11	240	105	EMPRESA, X.W.	ARQ. LUCIA ROMAN	38.30%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
49	REMOZAMIENTO EORM COMUNIDAD POZO SECO, COMUNIDAD POZO SECO, CHISEC, ALTA VERAPAZ.	CHISEC, ALTA VERAPAZ	15.931102	-90.511685	4,724,513.19	11	240	286	EMPRESA, X.W.	ING. RONY GONZALEZ	23.61%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
50	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PACAYAL, MORAZAN, EL PROGRESO	MORAZAN, EL PROGRESO	14.976800	-90.144300	1,529,828.48	11	180	52	AVALON, S.A.	ARQ. MARVIN FELIPE	98.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
51	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PLAN DEL BARRO, MORAZAN, EL PROGRESO	MORAZAN, EL PROGRESO	14.977500	-90.219100	858,183.13	11	180	17	AVALON, S.A.	ARQ. MARVIN FELIPE	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
52	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO GALLEGOS, MORAZAN, EL PROGRESO	MORAZAN, EL PROGRESO	14.919000	-90.151000	782,362.40	11	180	19	AVALON, S.A.	ARQ. MARVIN FELIPE	98.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
53	REMOZAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SUNZAPOTE, MORAZAN, EL PROGRESO	MORAZAN, EL PROGRESO	14.998562	-90.078669	580,654.42	11	180	40	AVALON, S.A.	ARQ. MARVIN FELIPE	98.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
54	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CHANRAYO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO	15.010956	-89.955083	1,637,163.20	11	180	105	AVALON, S.A.	ING. MATIAS MORALES	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
55	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SAN JUAN, SANARATE, EL PROGRESO	SANARATE, EL PROGRESO	14.749900	-90.169500	2,531,529.71	11	180	90	AVALON, S.A.	ING. MATIAS MORALES	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior (muro perimetral y de contención).
56	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL JUEZ, SANSARE, EL PROGRESO	SANSARE, EL PROGRESO	14.735364	-90.064098	1,395,839.20	11	180	27	AVALON, S.A.	ING. MATIAS MORALES	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior (muro perimetral y de contención).
57	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA INES QUEBRADA GRANDE, SANSARE, EL PROGRESO	SANSARE, EL PROGRESO	14.718800	-90.158000	714,821.75	11	180	86	AVALON, S.A.	ING. MATIAS MORALES	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
58	REMOZAMIENTO EOUN "FUNDACIÓN POR LA VIDA" 5 CALLE 1-68 ZONA CANTÓN EL PALMAR, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA.	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA.	14.333018	-91.024198	2,352,002.24	11	330	195	MARLESA	ARQ. JORGE RAMIREZ	90.50%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 3 aulas + 1 Dirección + 1 Sala de Maestros + 1 Bodega + 1 S.S., Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 4 aulas + 1 Bodega + S.S. Hombres + S.S. Mujeres, Módulo C - Módulo de block (1 nivel) conformado por 2 aulas + 1 Bodega, Módulo D - Módulo de block (1 nivel) conformado por 1 cocina + 1 Tienda + 1 Área en Común, Cancha polideportiva, circulación perimetral.
59	REMOZAMIENTO EORM RODRIGO GARCIA VALDIZAN, CAMINO A SAN FELIPE ALDEA MIRIAM II, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA.	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESQUINTLA.	14.331555	-91.025138	3,116,587.38	11	330	539	MARLESA	ARQ. JORGE RAMIREZ	89.70%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Colocación de piso en aulas. ✓ Colocación de la red de agua potable. ✓ Colocación de la red de drenaje. ✓ Colocación de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 5 aulas. Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 1 aula y cocina. Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 16 aulas, dirección y servicios sanitarios. Patio, circulación perimetral y servicio sanitario.
60	REMOZAMIENTO EOUN LEONOR RAMON PINZON, KM. 82.5, SIQUINALÁ, ESQUINTLA	SIQUINALÁ, ESQUINTLA	14.309700	-90.969800	5,024,174.81	11	330	536	MARLESA	ARQ. JORGE RAMIREZ	92.01%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Colocación de piso en aulas. ✓ Mejor presión a la red de agua potable. ✓ Colocación de la red de agua pluvial. ✓ Colocación de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 7 aulas y 2 bodegas. Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 6 aulas, 2 bodegas y una dirección. Módulo C - Módulo de block (1 nivel) conformado por 3 aulas y servicios sanitarios. Módulo D - Módulo de block (1 nivel) conformado por 2 aulas. Módulo E - Módulo de block (1 nivel) conformado por 7 aulas. Cancha exterior, cocina, patio y jardín.
61	REMOZAMIENTO EORM, KM. 106 1/2 COLONIA EL JARDIN, SAN JOSE, ESQUINTLA.	SAN JOSE, ESQUINTLA.	13.975298	-90.964597	4,229,158.64	11	240	423	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. ALEMAO FUENTES	63.78%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termo acústica y losa. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
62	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESQUINTLA.	SAN JOSE, ESQUINTLA.	13.926400	-90.890400	2,965,309.06	11	240	242	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. ALEMAO FUENTES	76.81%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termo acústica y losa. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 5 módulos de aulas, administrativo y bodegas, 1 módulo servicios sanitarios, cancha, cocina, bodega.
63	REMOZAMIENTO EOUN, BARRIO SAN MIGUEL SAN JOSE, SAN JOSE, ESQUINTLA.	SAN JOSE, ESQUINTLA.	13.925300	-90.822100	3,698,010.15	11	480	61	CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA	ING. ALEMAO FUENTES	50.52%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ❷ Pintura en muros ❷ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ❷ Sustitución de cubierta a lámina termo acústica y losa. ❷ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ❷ Sustitución de la red eléctrica. ❷ Sustitución y/o mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria. ❷ Mejoramiento de obra exterior.
64	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, ESQUINTLA.	SAN JOSE, ESQUINTLA.	13.917900	-90.914700	1,991,975.57	11	480	154	CONSTRUCTORA VASQUEZ Y VALENZUELA	ING. ALEMAO FUENTES	50.49%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termo acústica y losa. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria. ✓ Mejoramiento de obra exterior.

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
65	REMOZAMIENTO EODP NO.33 ROSA Y CAROLINA AGAZZI, 16 AVE. 18-71 PROYECTO 4-4, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	14.665500	-90.491200	1,504,012.05	11	220	239	INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución de la red hidráulica y sanitaria. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A -Módulo con 8 aulas, 1 dirección, 1 cocina, servicios sanitarios de niños, servicios sanitarios de niñas y patio central.
66	REMOZAMIENTO EODP NO.29 ULISES ROJAS, 21 AVE. 15-07, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	ZONA 6, CIUDAD CAPITAL	14.658200	-90.490000	4,985,323.30	11	220	296	INVERSIONES LOGÍSTICAS PARA AGUAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A -Módulo administrativo con dirección y sala de maestros; Módulo de servicios generales con bodegas, enfermería y cocina. Módulo B Salón de Usos múltiples y servicios sanitarios generales. Módulo C Aulas puras. Módulo D Aulas puras. Módulo E Aulas puras. Obra exterior Muro perimetral, cancha polideportiva, portones de ingreso, patios de juego.
67	REMOZAMIENTO EOU M NO.110 JUANA DE ARCO, 19A. AVENIDA 12-30, COLONIA JUANA DE ARCO, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	GUATEMALA, GUATEMALA	14.657600	-90.469400	1,666,176.51	11	240	263	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	98.06%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A y B - Módulo de block (2 niveles) conformado por aulas + 1 Dirección + 1 Bodega y Cocina. Módulo C y D - Módulo de block (1 nivel) conformado por Servicios Sanitarios. Módulo E y F - Módulo de block (1 nivel) conformado por Servicios Sanitarios y Salón de Usos Múltiples. Obra Exterior - Cancha polideportiva.
68	REMOZAMIENTO EOU M NO.439 'ALAMEDA III', 25AV. Y 12 CALLE COLONIA PARAISO I, ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	ZONA 18, CIUDAD CAPITAL	14.661100	-90.445300	4,365,253.49	11	240	329	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	99.19%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A – Módulo de 4 aulas + 2 Servicios Sanitarios (Hombres y mujeres). Módulo B - Taller. Obra Exterior - Cancha + Graderio + escenario.
69	REMOZAMIENTO EODP NO.64, 34 CALLE Y 11 AVENIDA 'B', ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	14.652000	-90.530300	1,852,743.51	11	240	201	EL ISHTOL, S.A.	ARQ. JENNY BARRIOS	60.49%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo Único - Módulo de block (1 nivel) conformado por aulas + 1 Dirección + 1 Bodega y Cocina. Obra Exterior - Cancha polideportiva.
70	REMOZAMIENTO EOU M 'PLAN INTERNACIONAL', 34 CALLE 11-23 COLONIA ALIDA ESPAÑA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	14.652500	-90.530600	3,094,613.27	11	240	295	EL ISHTOL, S.A.	ARQ. JENNY BARRIOS	48.26%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. 12 ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo Único - Módulo de block (2 niveles) conformado por aulas + 1 Dirección + 1 Bodega y Cocina. Módulo de Cocina. Módulo de Bodega. Obra Exterior - Canchas Polideportivas.
71	REMOZAMIENTO EOU M NO.903 GRANIZO 'A', 32 AVE. 40-63 COLONIA LOS GRANIZOS, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	ZONA 7, CIUDAD CAPITAL	14.663078	-90.525620	2,946,902.37	11	240	243	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	98.70%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: 12 Pintura en muros 12 Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. 12 Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. 12 Sustitución de artefactos sanitarios 12 Sustitución de la red eléctrica. 12 Mejoramiento de obra exterior. Módulo A – Módulo de 4 aulas + 2 Servicios Sanitarios (Hombres y mujeres). Módulo B - Taller. Obra Exterior - Cancha + Graderio + escenario.
72	REMOZAMIENTO EOU V NO.24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 2A CALLE B 19-60, ZONA 6, CIUDAD CAPITAL.	ZONA 6, CIUDAD CAPITAL.	14.647400	-90.493900	1,718,097.63	11	240	185	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	95.93%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura y Reparación de muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 1 aula + 1 Dirección + 1 Salón usos múltiples, 2 cocinas y una batería de servicios sanitarios. Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 3 aulas, dirección y bodega. Módulo C - 1 Biblioteca. Obra Exterior - Cancha polideportiva, circulación perimetral.
73	REMOZAMIENTO EODP ANEXA A EORM 8 DE MARZO, COMUNIDAD CARMEN DEL MONTE ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	VILLA NUEVA, GUATEMALA.	14.557048	-90.619836	907,241.56	11	240	15	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	39.69%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura de muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - 2 Aulas. Módulo B - 2 Aulas. Módulo C - Servicios sanitarios. Obra Exterior - Piso Exterior, circulación perimetral, jardinerías y jardinzación.
74	REMOZAMIENTO EOU M, COLONIA ULISES ROJAS, ALDEA BARCENAS, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	VILLA NUEVA, GUATEMALA.	14.530029	-90.620055	3,193,968.56	11	240	303	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	62.48%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura de muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - 12 Aulas, bodegas y servicios sanitarios. Módulo B - 10 Aulas, Sanitarios sanitarios y un auditorio. Obra exterior - Piso Exterior, circulación perimetral, jardinerías y jardinzación.
75	REMOZAMIENTO EOU M, 10 CALLE 7-60, COLONIA EL MEZQUITAL ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA.	VILLA NUEVA, GUATEMALA.	14.554644	-90.566698	2,559,589.88	11	240	221	ARINSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	87.61%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: * Pintura en muros * Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. * Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. * Sustitución de artefactos sanitarios * Sustitución de la red eléctrica. * Mejoramiento de obra exterior. Módulo A1 - Módulo de block (1 nivel) y cubierta de techo de fibro cemento y estructura metálica conformado por: Servicios Sanitarios+Dirección+Biblioteca Escolar+Bodega+Comedor de profesores+Guardiania+Caseta de Bombeo. Módulo A2 - Módulo de block (1 nivel) y cubierta de techo de fibro cemento y estructura metálica conformado por: Secretaría+Recepción de Dirección+Dirección+Oficina De Supervisora Educativa Aulas. Módulo A3 - Módulo de block (1 nivel) y cubierta de techo de fibro cemento y estructura metálica conformado por: Aulas y Servicios Sanitarios. Módulo A4 - Módulo de block (1 nivel) y cubierta de techo de fibro cemento y estructura metálica conformado por: Bodega, Cocina, Salón de Usos Múltiples. Obra Exterior - Muro Perimetral, Cancha Polideportiva, Barandas, Jardinerías, Portón de ingreso.
76	REMOZAMIENTO EODP ANEXA A ESCUELA TIPO FEDERACION NO.2 '17 DE ABRIL DE 1763', 5A. AVENIDA 2-57 B ZONA 4 VENEZIA II, VILLA NUEVA, GUATEMALA	VILLA NUEVA, GUATEMALA	14.521800	-90.589900	2,059,164.52	11	240	249	EL ISHTOL, S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	74.76%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura y Reparación de muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Dirección, Proyección, Bodega, Aulas 1,2,3,4,5. Módulo B - Cocina, Servicio Sanitario. Módulo C - Aula 6. Módulo D - Cocina, Escenario, Aulas 7,8,9,10. Obra exterior - Cancha polideportiva, circulación perimetral.
77	REMOZAMIENTO EORM LA PAZ, 15 CALLE 14-41, 16 CALLE 13-42 Y 12-50 ZONA 4, ASENTAMIENTO LA PAZ, VILLA NUEVA, GUATEMALA	VILLA NUEVA, GUATEMALA	14.507000	-90.595300	2,980,408.49	11	240	477	EL ISHTOL, S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	65.77%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: en los módulos existentes de: * Pintura en muros * Levantado de muro de block * Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. * Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. * Instalación de balcón + ventana. * Sustitución de artefactos sanitarios. * Sustitución de la red eléctrica. * Mejoramiento de obra exterior. * Sustitución de malla en muro perimetral. Módulo 1 - Módulo de block (1 nivel) conformado por Salón de Usos Múltiples con divisiones de madera tres aulas. Módulo 2 - Módulo de block (1 nivel) conformado por aulas + 1 Bodega + Cocina. Módulo 3 - Módulo de block (2 niveles) conformado por 4 aulas. Módulo 4 - Módulo de block (1 nivel) Conformado por una Dirección + 1 Bodega. Módulo de Baños - Módulo de block (1 nivel) Conformado por 7 servicios sanitarios + 2 pilas + 1 fosa séptica. Obra Exterior - Conformado por muro perimetral+banqueta.
78	REMOZAMIENTO EOU M ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, AVENIDA PRINCIPAL, SECTOR DOS, ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER, CIUDAD PERONIA, ZONA 8, VILLA NUEVA, GUATEMALA	VILLA NUEVA, GUATEMALA	14.568838	-90.599293	933,644.88	11	240	222	EL ISHTOL, S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	39.75%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura de muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios 12 ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo Único - 12 Aulas, bodegas y servicios sanitarios, Sustitución de Instalaciones eléctricas, Extintores de fuego, Rótulo para señalización adosado a puertas. Obra exterior - Piso Exterior, circulación perimetral, jardinerías y jardinzación.

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
79	REMOZAMIENTO EORM CASERIO LA VIRGEN, 11A. CALLE 1-78 CASERIO LA VIRGEN ZONA 2 CASERIO LA VIRGEN, VILLA CANALES, GUATEMALA.	VILLA CANALES, GUATEMALA.	14.465200	-90.531000	1,150,810.29	11	240	231	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ARQ. MARVIN FELIPE	15.55%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Sustitución y/o mejoramiento en cocina. ✓ Mejoramiento en banquetas y pisos. ✓ Instalaciones Eléctricas ✓ Repello en muros.
80	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO RIO NEGRO, VILLA CANALES, GUATEMALA.	VILLA CANALES, GUATEMALA.	14.278100	-90.583700	1,444,153.53	11	240	131	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ARQ. MARVIN FELIPE	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ☐ Pintura en muros ☐ Sustitución y/o mantenimiento de estructura portante y cubierta. ☐ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ☐ Sustitución de artefactos sanitarios ☐ Sustitución de la red eléctrica. ☐ Mantenimiento de obra exterior.
81	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA SANTA ROSITA, VILLA CANALES, GUATEMALA.	VILLA CANALES, GUATEMALA.	14.417900	-90.494300	1,077,840.96	11	240	181	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ARQ. MARVIN FELIPE	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ☐ Pintura en muros ☐ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ☐ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ☐ Sustitución de artefactos sanitarios ☐ Sustitución de la red eléctrica. ☐ Mejoramiento de obra exterior.
82	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO SANTA FE, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	14.719800	-90.691800	2,957,343.02	11	240	219	CONQUISA	ARQ. JORGE RAMIREZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros 14 ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Sustitución y/o mejoramiento en cocina. ✓ Mejoramiento en banquetas y pisos. ✓ Instalaciones Eléctricas. ✓ Remozamiento de losa en aulas. ✓ Sustitución de portones.
83	REMOZAMIENTO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL- CAI-BETHANIA, UBICADO EN AVENIDA MOCTEZUMA 25-35 COLONIA BETHANIA ZONA 7, GUATEMALA.	GUATEMALA, GUATEMALA	14.647780	-90.536342	7,549,022.60	11	120	120	L&S CONSTRUCCIONES, S.A.	ARQ. NELLY AGUILERA	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución de la red de drenajes y agua potable. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
84	REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO COJACÁN, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	15.607995	-91.440571	1,870,539.87	11	180	104	CONSTRUCTORA PROALDA	ARQ. WILLIAM POPA	79.77%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
85	REMOZAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO LAS VEGAS ALDEA YULGUITZ II, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO"	SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	15.553984	-91.437876	589,857.09	11	180	17	CONSTRUCTORA PROALDA	ARQ. WILLIAM POPA	89.22%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
86	REMOZAMIENTO EORM, CANTON TINAJAB ALDEA BULEJ, SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	15.828106	-91.478392	2,005,933.39	11	180	306	CONSTRUCTORA PROALDA	ARQ. WILLIAM POPA	75.05%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
87	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA, JALAPA, JALAPA	JALAPA, JALAPA	14.582930	-90.096258	866,598.59	11	120	168	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	58.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos (Cocina, Administrativo, de Aulas y Servicios Sanitarios) existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
88	REMOZAMIENTO EORM, CASERÍO LA CRUCITA, ALDEA EL PARAÍSO, JALAPA, JALAPA	JALAPA, JALAPA	14.601955	-90.057516	941,903.53	11	120	134	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	ARQ. JENNY BARRIOS	55.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos (Cocina, Administrativo, de Aulas y Servicios Sanitarios) existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
89	REMOZAMIENTO EORM, BARRIO SANTA CRUZ, SAYAXCHE, PETÉN	SAYAXCHE, PETÉN	16.515261	-90.199143	1,751,600.69	11	180	42	MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE	ING. MATIAS MORALES	99.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Cocina y Sanitarios. El proyecto consiste en el remozamiento de: 1 módulo de aulas, 1 módulo de servicios sanitarios generales, dirección, cocina, bodega y obra exterior.
90	REMOZAMIENTO EORM, BARRIO LA UNION, SAYAXCHE, PETÉN	SAYAXCHE, PETÉN	16.519500	-90.204500	4,592,106.83	11	180	56	MULTISERVICIOS DEL NORORIENTE	ING. MATIAS MORALES	99.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Cocina y Sanitarios. El proyecto consiste en el remozamiento de: 2 módulo de aulas, 1 módulo de servicios sanitarios generales, área de pila, cocina y obra exterior.
91	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LA CRUZ, CHICAMAN, QUICHÉ.	CHICAMAN, QUICHÉ.	15.356400	-90.741000	814,948.09	11	165	81	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	38.88%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Remozamiento de accesorios y distribución eléctrica. ✓ Remozamiento de cubierta y estructura de techo, ✓ Remozamiento de balcones. ✓ Remozamiento de puertas. ✓ Remozamiento de ventanas. ✓ Remozamiento de artefactos sanitarios. ✓ Desmontaje de pila. ✓ Remozamiento de portón. ✓ Asta de bandera.
92	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CALÁ, CHICAMAN, QUICHÉ	CHICAMAN, QUICHÉ	15.335200	-90.678800	305,401.36	11	165	45	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	40.10%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Remozamiento de muros de mampostería. ✓ Remozamiento de cubierta de lámina de zinc. ✓ Remozamiento estructura de techo de madera, ✓ Remozamiento de puerta. ✓ Remozamiento de malla perimetral. ✓ Pintura de muros.
93	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL ZAPOTE, CHICAMAN, QUICHÉ	CHICAMAN, QUICHÉ	15.344700	-90.649900	962,619.58	11	165	31	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	50.77%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ remozamiento de Instalaciones Eléctricas. ✓ Remozamiento de artefactos sanitarios. ✓ Remozamiento de cubierta de lámina de zinc por lamina termoacústica. ✓ Remozamiento de estructura de madera por estructura metálica. ✓ Remozamiento de puertas de madera por metálicas. ✓ Remozamiento de ventanas. ✓ Asta de bandera. ✓ Instalación de adoquín.
94	REMOZAMIENTO EODP, CASERIO NUEVO RIO NEGRO XIXIQUIN, CHICAMAN, QUICHÉ	CHICAMAN, QUICHÉ	14.806966	-91.404180	472,590.05	11	165	14	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	37.95%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Implementación de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Delimitación con muro perimetral.
95	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA OJO DE AGUA CHIXOY, CHICAMAN, QUICHÉ	CHICAMAN, QUICHÉ	15.343000	-90.668700	814,611.68	11	165	56	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	24.47%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Remozamiento de muros de mampostería. ✓ Remozamiento de accesorios eléctricos. ✓ Remozamiento de cubierta de techo de lámina de zinc. ✓ Remozamiento de estructura portante de madera por metálica. ✓ Remozamiento de puertas ✓ Remozamiento de ventanas. ✓ Remozamiento de artefactos sanitarios.
96	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL JOCOTILLO, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ	SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHÉ	15.200042	-91.212502	551,468.76	11	165	48	CONSTRUCTORA KADE, SOCIEDAD ANÓNIMA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	38.74%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta a lámina termoacústica. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Instalación de piso ✓ Instalación de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
97	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA CECILIA LA PIMIENTA, CHAJUL, QUICHE	CHAJUL, QUICHE	15.739166	-91.112996	880,737.42	11	180	1,890	CONSTRUCTORA J.M.G.	ING. RAFAEL ALVAREZ	11.68%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
98	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA AMAJACHEL, CHAJUL, QUICHE	CHAJUL, QUICHE	15.695516	-90.986187	1,445,642.89	11	180	700	CONSTRUCTORA J.M.G.	ING. RAFAEL ALVAREZ	36.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 1. Módulo A: (Emergencia/planificación familiar, clínica/farmacia, encamamiento, s.s. sala de parto, sala de espera, vacunación, bodega y dormitorio).

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
99	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA ESTRELLA POLAR, CHAJUL, QUICHE	CHAJUL, QUICHE	15.664338	-91.073360	1,089,623.24	11	180	1,890	CONSTRUCTORA J.M.G.	ING. RAFAEL ALVAREZ	19.77%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
100	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA ROSA MORELIA, CHAJUL, QUICHE	CHAJUL, QUICHE	15.697704	-91.154929	637,449.23	11	180	1,890	CONSTRUCTORA J.M.G.	ING. RAFAEL ALVAREZ	28.93%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
101	REMOZAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA NEBAJ, NEBAJ, QUICHE	NEBAJ, QUICHE	15.407756	-91.155742	3,711,992.32	11	240	1,245	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	53.57%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 1. Módulo A: lo conforman ocho oficinas administrativas, tres clínicas, una sala situacional, laboratorio, una sala de espacios amigables, una sala de pilotos y una bodega. 2. Módulo B: Se constató que la Municipalidad recientemente construyó un módulo de 6 ambientes en el segundo nivel del edificio del Centro de Salud, este se identificó como el módulo B.
102	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA TRAPICHITOS, NEBAJ, QUICHE	NEBAJ, QUICHE	15.556429	-91.124447	1,220,874.49	11	240	945	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	39.87%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 1. Módulo A: lo conforma una sala de espera, una sala situacional, una clínica, una farmacia, dos baños, un cuarto de alojamiento y una bodega. 2. Módulo B: lo conforma una bodega.
103	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA PALOP, NEBAJ, QUICHE	NEBAJ, QUICHE	15.515176	-91.290672	1,275,655.21	11	240	1,385	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	15.18%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 1. Módulo A: lo conforma por una sala situacional, una clínica, una farmacia, un cuarto de alojamiento y un baño. 2. Módulo B: lo conforma por una sala de monitoreo infantil y una bodega. 3. Módulo C: lo conforma dos sanitarios para pacientes.
104	REMOZAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA SANTA MARIA TZEJA, IXCÁN, QUICHE	IXCÁN, QUICHE	15.867600	-90.887016	1,589,010.75	11	240	88,900	DE LA PEÑA SOCIEDAD ANONIMA	ING. RAFAEL ALVAREZ	34.36%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. 1. Módulo A: sala de espera, dormitorio del médico en turno, archivo, cocineta, área de vacunación, farmacia, consulta, vestíbulo. 2. Módulo B: Servicio sanitario.
105	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA LAS CULEBRAS, CHICAMAN, QUICHE.	CHICAMAN, QUICHE.	15.344700	-90.770600	1,333,872.17	11	240	57	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	10.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ☐ Remozamiento de accesorios eléctricos. ☐ Remozamiento de cubierta de techo tipo duralita e instalación de lámina termoacústica. ☐ Remozamiento de estructura de techo. ☐ Remozamiento de puertas de metal y madera. ☐ Remozamiento de ventanas. ☐ Remozamiento de malla perimetral. ☐ Pintura de muros exteriores. ☐ Limpieza de fosa séptica. ☐ Remozamiento de gradas. ☐ Remozamiento de muro de mampostería. ☐ Remozamiento de pisos y banquetas de concreto.
106	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHUPACBALAM, SACAPULAS, QUICHE.	SACAPULAS, QUICHE.	15.234500	-91.116800	1,316,323.52	11	240	108	CONSTRUCTORA DE ORIENTE	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución de piso ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Mantenimiento de puertas y ventanas e instalación de balcón ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
107	REMOZAMIENTO EORM, COLONIA 20 DE OCTUBRE, CHAMPERICO, RETALHULEU.	CHAMPERICO, RETALHULEU.	14.330400	-91.887700	3,699,500.51	11	240	278	CONSTRUCTORA EL PINITO	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Sustitución y/o mejoramiento en cocina. ✓ Mejoramiento en banquetas y pisos. ✓ Portón de ingreso ✓ Muro Perimetral ✓ Pintura en cancha.
108	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA EL PORVENIR CANDELARIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	COMITANCILLO, SAN MARCOS	15.069700	-91.711000	2,450,845.60	11	180	220	MULTISERVICIOS PL	ARQ. JORGE RAMIREZ	29.20%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos (1, 2, 3, 4, Obra Exterior, Sanitarios 1, 2 y 3) existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
109	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL SALTRE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	COMITANCILLO, SAN MARCOS	15.187900	-91.760500	2,152,843.68	11	180	200	MULTISERVICIOS PL	ARQ. JORGE RAMIREZ	44.04%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos (A - 1 aula, B - 2 aulas + bodega, C - 1 aula, D - 2 aulas + dirección + bodega, E - 1 aula, F - Cocina, G/H/I - Servicios sanitarios, Obra Exterior) existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
110	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	15.289400	-91.805700	3,336,494.94	11	386	368	ELDA CONSTRUCCIONES	ARQ. JORGE RAMIREZ	21.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. A. Modulo 1 (3 aulas+dirección+bodega), B. Modulo 2 (3 aulas+oficina), C. Modulo 3 (2 aulas), D. Modulo 4 (1 aula), E. Modulo 5 (baños), F. Obra Exterior.
111	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	15.265400	-91.951100	1,715,816.55	11	386	253	ELDA CONSTRUCCIONES	ARQ. JORGE RAMIREZ	90.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. A. Modulo 1 (2 aulas+dirección), B. Modulo 2 (2 aulas), C. Modulo 3 (cocina), D. Modulo 4 (baños lavables), E. Obra Exterior.
112	"REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL PORVENIR, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS"	CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	15.236200	-91.918500	3,209,718.19	11	386	111	ELDA CONSTRUCCIONES	ARQ. JORGE RAMIREZ	58.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento, mejoras en los módulos existentes mediante: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Modulo A (3 aulas+4 bodegas), Modulo B (3 aulas+dirección+bodega), Modulo C (cocina), Modulo D (letrinas), E. Obra Exterior.
113	REMOZAMIENTO EODP, LOTE 85 ALDEA CERINAL, BARBERENA, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.	SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.	14.084648	-90.266532	975,257.64	11	90	30	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ☐ Pintura en muros ☐ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ☐ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ☐ Sustitución de artefactos sanitarios ☐ Sustitución de la red eléctrica. ☐ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de 3 aulas + 1 S.S. + 1 Bodega + 1 cocina, Obra Exterior (Cancha polideportiva, circulación perimetral).
114	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA LOMA ALDEA LA CUMBRE, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.	SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA.	14.076818	-90.260082	609,031.20	11	90	25	JMF CONSTRUCTORA, SOCIEDAD ANONIMA	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ☐ Pintura en muros ☐ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ☐ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ☐ Sustitución de artefactos sanitarios ☐ Sustitución de la red eléctrica. ☐ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de 2 aulas + 2 Servicios sanitarios + block, Módulo B - cocina, Obra Exterior (Pacios + escenario).
115	REMOZAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA LIC. ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, BARRIO SAN MIGUEL, GUAZACAPAN, SANTA ROSA	GUAZACAPAN, SANTA ROSA	14.754000	-90.411900	1,585,507.67	11	240	35	CONSTRUCTORA DE LEON MALOUF Y MORATAYA, S.A.	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 3 aulas + 1 Dirección + 1 Salón de Computación + 1 Archivo + 1 Secretaría + 1 Servicio Sanitario, Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 1 aulas, Obra Exterior (Cancha polideportiva, circulación perimetral).
116	REMOZAMIENTO EORM, CANTON RIO TARROS, CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ.	14.492600	-91.343900	3,320,789.22	11	240	448	MULTISERVICIOS H Y N	ING. RONY GONZALEZ	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Sustitución y/o mejoramiento en cocina. ✓ Mejoramiento en banquetas y pisos. ✓ Sustitución de contrapiso. ✓ Repello en muros.

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA	LATITUD (COORDENADAS)	LONGITUD (COORDENADAS)	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	AVANCE FÍSICO ACTUAL	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
117	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO LA VEGA ALDEA EL GUAYABO, CABAÑAS, ZACAPA	CABAÑAS, ZACAPA	14.843600	-89.821500	300,225.21	11	240	7	EMPRESA, X.W.	ARQ. JENNY BARRIOS	75.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 3 aulas + 1 Dirección + 1 Salón de Computación + 1 Archivo + 1 Secretaría + 1 S.S., Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 1 aulas, Obra Exterior (Cancha polideportiva, circulación perimetral).
118	REMOZAMIENTO EORM , ALDEA SAN MIGUEL, HUIITE, ZACAPA	HUIITE, ZACAPA	14.881100	-89.684500	1,648,102.68	11	240	183	EMPRESA, X.W.	ARQ. JENNY BARRIOS	90.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Colocación de piso en aulas. ✓ Mejor presión a la red de agua potable. ✓ Colocación de la red de agua pluvial. ✓ Colocación de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por 2 aulas, dirección, bodega y cocina, Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por 2 aulas y 1 bodega, Módulo C - Módulo de block (1 nivel) conformado por 2 aulas, Obra Exterior (Patio, circulación perimetral y servicios sanitarios).
119	REMOZAMIENTO EORM , ALDEA CARI ALBALLEROS, ZACAPA, ZACAPA	ZACAPA, ZACAPA	14.967700	-89.363100	734,837.34	11	240	16	EMPRESA, X.W.	ARQ. JENNY BARRIOS	20.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Mejoramiento de obra exterior. Módulo A - Módulo de block (1 nivel) conformado por aulas + S.S., Módulo B - Módulo de block (1 nivel) conformado por Cocina, Cancha polideportiva, circulación perimetral, área verde.
120	REMOZAMIENTO EORM, ALDEA CUESTA GRANDE, CUILAPA, SANTA ROSA	CUILAPA, SANTA ROSA	14.241472	-90.255500	666,620.80	11	180	27	C.I.C. CONSULTORÍA DE INGENIERÍA CIVIL	ING. ALEMAO FUENTES	85.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior
121	REMOZAMIENTO EODP, BARRIO LAS CANCHITAS, ESTANZUELA, ZACAPA	ESTANZUELA, ZACAPA	14.988556	-89.572667	729,258.66	11	180	42	CONSTRUCTORA CYM	ING. MATIAS MORALES	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior
122	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PRIMAVERA, MALACATAN, SAN MARCOS	MALACATAN, SAN MARCOS	14.966189	-92.139050	837,865.13	11	90	96	MARLESA	ARQ. WILLIAM POPA	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe de realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución de estructura portante. ✓ Sustitución de cubierta. ✓ Remozamiento de muros. ✓ Instalación de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de balcones. ✓ Sustitución de piso. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
123	REMOZAMIENTO EODP, BARRIO EL CENTRO, ESTANZUELA, ZACAPA	ESTANZUELA, ZACAPA	14.996717	-89.572683	768,876.50	11	180	40	COCESA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	100.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior
124	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO EL PORVENIR, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	14.696889	-91.795556	1,903,913.31	11	120	217	CONSTRUCTORA OCHOA	ING. RONY GONZALEZ	24.50%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de pisos. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de artefactos eléctricos. ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Mejoramiento de cancha existente. ✓ Mantenimiento de muro perimetral existente.
125	REMOZAMIENTO INEB DE TELESECUNDARIA, CASERIO MAGUEYAL, ALDEA PACREN, JOCOTÁN, CHIQUIMULA	JOCOTÁN, CHIQUIMULA	14.784111	-89.373694	739,593.41	11	60	66	MULTISERVICIOS EMPRESARIALES M & D	ING. RAFAEL ALVAREZ	51.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros exteriores. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoras de la obra exterior. ✓ Mejoramiento de cancha de futbol existente. ✓ Mantenimiento de muro perimetral existente.
126	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVA SANTA ROSA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	14.700260	-91.714878	3,197,904.65	11	180	475	SERVICIOS CONSOLIDADOS	ARQ. JORGE RAMIREZ	45.69%	El proyecto consiste en remozar los módulos existentes en: ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de ventanas Y puertas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior
127	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVO GUADALUPE, CANTON CHUVA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	14.772833	-91.720072	1,115,361.42	11	120	55	SERVICIOS CONSOLIDADOS	ARQ. JORGE RAMIREZ	26.93%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior
128	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHUACHACALTE, ALDEA TRES CRUCES, CUBULCO, BAJA VERAPAZ	CUBULCO, BAJA VERAPAZ	15.088111	-90.670222	1,200,000.00	11	154	150	CONSTRUCTORA HERALL	ARQ. WILLIAM POPA	2.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Sustitución de piso dentro de las aulas. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
129	REMOZAMIENTO EOOM No. 841 EL PARAISO I, 12 AVENIDA 10-42, COLONIA EL PARAISO I ZONA 7, MIXCO, GUATEMALA	GUATEMALA, GUATEMALA	14.643722	-90.596139	4,195,000.00	11	120	956	CORPORACION PREXA, S.A.	ING. ALEMAO FUENTES	26.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de mezción, repello y cernido de losas. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
130	REMOZAMIENTO INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL LO DE COY JM, 12 CALLE 0-05 LO DE COY ZONA 1, MIXCO, GUATEMALA	GUATEMALA, GUATEMALA	14.619444	-90.601944	7,373,495.04	11	184	434	MARKET PLACE, S.A.	ING. ALEMAO FUENTES	11.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Pintura en muros ✓ Sustitución y/o mejoramiento de mezción, repello y cernido de losas. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de obra exterior.
131	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO NUEVA ESPERANZA, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO	14.694639	-91.798611	880,000.00	11	90	256	CONSTRUCTORA OCHOA	ING. RONY GONZALEZ	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Retoques de pintura en muro ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Reajuste de Puertas ✓ Mejoramiento de obra exterior.
132	REMOZAMIENTO EORM, CASERIO TRES CRUCES ALDEA CANCEBAL, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	15.229511	-91.390111	860,000.00	11	90	17	ICCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CENTROAMERICANA	ARQ. BENJAMÍN PIRIR	0.00%	El proyecto consiste en: 1. Remozamiento: debe realizarse mejoras en los módulos existentes de: ✓ Repello y cernido en muros ✓ Pintura en muros. ✓ Sustitución y/o mejoramiento de estructura portante y cubierta. ✓ Sustitución y/o mantenimiento de puertas y ventanas. ✓ Sustitución de artefactos sanitarios. ✓ Sustitución de la red eléctrica. ✓ Mejoramiento de cancha de futbol existente ✓ Mejoramiento de obra exterior. ✓ Mantenimiento de muro perimetral existente.