

Nº	EMPRESA EJECUTORA	NOMBRE DEL PROYECTO	SNIP	Nº. CONTRATO	UBICACIÓN EXACTA DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BENEFICIARIOS	TIEMPO DE EJECUCION	FUNCIONARIO RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROYECTO	AVANCE FISICO ACTUAL	OBSERVACIONES
49	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS, S.A.	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VUELTA GRANDE	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	CURCO, HUEHUETENANGO	Q. 1,133,611.24		180 ESTUDIANTES	4 MESES	ARQ. ETELVINA OROÑOZ	REMODERACION	CAMBIO CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA, CAMBIO PUERTAS, SERVICIOS SANITARIOS, PISO DE TORTA DE CONCRETO CERENDA, MANTENIMIENTO DE BALCONES METALICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA EN MUROS.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
50		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PALM	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	SAN ALDEFONSO (TARAJACAL), HUEHUETENANGO	Q. 568,257.89		160 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	REMOVAL DE LAMINA, REMODERACION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA, CAMBIO DE LAMINA, REMODERACION DE MARCO Y VENTANAL, INSTALACION ELECTRICA, CAMBIO DE PISO, CAMBIO DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA EN MUROS.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
51		PAIN CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL, PAIN ALDEA CASACA	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	SAN ALDEFONSO (TARAJACAL), HUEHUETENANGO	Q. 246,152.79		70 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE PISO DE CONCRETO, REMODERACION DE MARCOS DE METAL, INSTALACION ELECTRICA COMPLETA, SUSTITUCION DE ESTUFA + CHIMENEA, CAMBIO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, CAMBIO DE ARTIFACTOS SANITARIOS, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
52		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHEJO, SAN DIEGO	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	SAN ALDEFONSO (TARAJACAL), HUEHUETENANGO	Q. 769,763.01		100 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	REMODERACION DE PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE, REPOSICION DE VOROS DE VENTANERA, ARTIFACTOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUSTITUCION DE ESTUFA AERODORA + CHIMENEA.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
53		EDPR CENTRO OFICIAL DE PREPARACION BILINGUE CASERIO CHEJO (ESPR) (Chajuyubana y FORM)	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	SAN ALDEFONSO (TARAJACAL), HUEHUETENANGO	Q. 277,602.78		190 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	REMOVAL DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, REPARACION DE SOLERAS CORONA, CAMBIO PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, REMODERACION DE PUERTAS, MANTENIMIENTO DE BALCONES, INSTALACIONES ELECTRICAS.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
54		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA LA VEGA	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	COLUTENANGO, HUEHUETENANGO	Q. 433,302.98		200 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	REMOVAL DE LAMINA, CAMBIO DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO, PISO DE GRANITO, PINTURA EN MUROS, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA, CAMBIO DE PUERTAS, CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REPOSICION DE VOROS EN VENTANERA, CAMBIO DE ARTIFACTOS SANITARIOS.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
55		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO MONCHILUPE, ALDEA LA CRUZ QUIMARA	NO APLICABLE	IPN No.16-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO	Q. 361,475.09		100 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO LAMINA TERMOACUSTICA, PINTURA EN MUROS, PUERTAS, REPOSICION DE VOROS EN VENTANERA, INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE MALLA.	FINALIZADA Y PENDIENTE DE RECEPCION	100.00%	
56	DESARROLLOS INMOBILIARIOS LAS PILAS, S.A.	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL AGUACATE	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	NENTON, HUEHUETENANGO	Q. 907,295.10		373 ESTUDIANTES	4 MESES	ARQ. ANDREA BETHANCOURT	REMODERACION	CAMBIO DE PISO, PINTURA EN MUROS, REMODERACION PUERTAS Y VENTANAS, PORTONES, INSTALACION DE PISO, INSTALACION DE LAMPARAS, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION DE PISO, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA, PINTURA DEL NOMBRE DE LA ESCUELA.	EN EJECUCION	64.67%	
57		INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA BULUP	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	Q. 542,757.12		188 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE TECHO, INSTALACION DE PISO, REMODERACION PUERTAS Y VENTANAS, PORTONES, INSTALACION DE PISO, INSTALACION DE LAMPARAS, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA EN MUROS, LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL, PINTURA DEL NOMBRE DE LA ESCUELA, PINTURA EN CANCHA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CANCHA.	EN EJECUCION	56.44%	
58		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NAPOLEON ALVARADO	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	Q. 1,132,874.15		462 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE TECHO, BAJADA DE AGUA PLUVIAL, CANAL PARA AGUA PLUVIAL, REMODERACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PORTONES, PINTURA EN MUROS, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA PARA ROTULO ESCUELA, INSTALACION DE PISO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA EN CANCHAM, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CANCHA.	EN EJECUCION	77.05%	
59		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO FUENTE QUEMAO, ALDEA CHICHUMBAU	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	Q. 209,853.31		63 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE TECHO, INSTALACION DE PISO, REMODERACION PUERTAS Y VENTANAS, PORTONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, CODIFICACION DE PISO, SUSTITUCION DE ESTUFA, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA PARA ROTULO DE ESCUELA, PINTURA EN MUROS, PISO DE AMERSON, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA, REMODERACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL.	EN EJECUCION	44.36%	
60		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA ESPERANITA	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO	Q. 318,340.84		97 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE TECHO, PINTURA EN MUROS, SUSTITUCION DE ESTUFA + CHIMENEA, PINTURA EN CANCHA, MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE CANCHA, PINTURA NOMBRE ESCUELA, REMODERACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PORTON, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, INSTALACION DE PISO, INSTALACION ELECTRICA, REPARACION DE MALLA DE MURO PERIMETRAL.	EN EJECUCION	41.84%	
61		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON VILLA NUEVA, ALDEA BUENOS AIRES	NO APLICABLE	IPN No.17-03-2017/ACEE-CH-800-2018/OC-GU	UNION CANTRAL, HUEHUETENANGO	Q. 436,228.54		47 ESTUDIANTES	4 MESES		REMODERACION	CAMBIO DE TECHO, PINTURA EN MUROS, MURO PERIMETRAL, INSTALACION ELECTRICA, REMODERACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA NOMBRE DE ESCUELA, REMODERACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PORTONES.	EN EJECUCION	40.19%	

ACTUALIZADO: ABOGADA OFICIA ELIZABETH DIONICIO CARRILLO.