

Guatemala, 26 de febrero del 2019

Licenciada
Rosa María Ortega
Directora
Dirección de Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciada Ortega:

En atención al oficio circular No. DCP-SO-DAEPE-002-2019, adjunto a la presente sírvase encontrar el Plan correspondiente al año 2019 de acuerdo al Artículo 68 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República.


Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,

Vo.Bo.

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar

Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda


Lidia Olga Patricia del Aguila López
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Plan Anual de Ejecución

Enero
2019

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: Programa Mi Escuela Progresiva

⁴Organismo Ejecutor: Ministerio de Comunicación, Infraestructura y vivienda.

⁵ Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	28/02/2019
⁶ Código Presupuestario	5204020108	¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009
⁸ Entidad ejecutora	MICIVI	¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009
⁹ Unidad Ejecutora	UCEE	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	22/03/2013
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018
¹¹ Monto aprobado	40,000,000	¹⁹ Meses de Prórroga	50
¹² Monto aprobado Q.	309,600,000.00	²⁰ Plazo de ejecución	N/A
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	39,124,869.20	²¹ Monto por desembolsar USD\$	N/A
		%	
			N/A

Tipo de cambio: 7.71091 Q x 1 USD (vigente al día del reporte).



²³Suscripción Con. Previas

Cierre

Planificación de Cierre

Programa MI ESCUELA PROGRESA UCP/BID, Préstamo BID BID-2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	30/06/2019	Sin Iniciar	El 15/02/2019 se remito el oficio REF: 0-4.0-095-2019, en el cual se pide al BID de parte de MINFIN que acepte los débitos que se hicieron en la cuenta secundaria de préstamos de los casos devengados no pagados y de ser positiva la respuesta del
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	30/06/2019	Sin Iniciar	BID se procederá a la devolución de recursos desembolsables.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa	30/06/2019	Sin iniciar	
Copia de Auditoria Final del Programa	27/08/2018	Terminado	
Copia del Informe Final del Programa	27/08/2018	Terminado	No utilizado
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/04/2019	Sin Iniciar	
Traslado de documentación al MINFIN	30/06/2019	Sin Iniciar	

^{A7}Observaciones/Desafíos


El préstamo esta en la fase de cierre y actualmente se entrego el oficio REF: 0-4.0-095-2019, en cual como ente representante del prestatario se solicito Que antecedan al BID para que acepte los débitos que se hicieron a la cuenta secundaria de préstamo de los proveedores que estaban en el proceso de Devengado no pagado.
Al aceptar el BID estos débitos, se procederá a la devolución de recursos desembolsados no utilizados.

^{A8}Riesgos:

Es importante la aceptación de los débitos por parte del BID para proceder a la devolución de los recursos desembolsados no utilizados y así concluir con Las gestiones de cierre del préstamo.

Elaborado por: (nombre y firma)


Licda. Olga Patricia Del Águila López



Licda. Olga Patricia del Águila López
Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Aprobado por: (nombre y firma)

Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar



Arq. Vilma Violeta Valencia Aguilar
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Fecha de actualización: 28/02/2019



BANCO DE GUATEMALA

Tipo de Cambio Histórico Tipos de cambio de la fecha seleccionada

Fecha: 26/02/2019

Moneda	TCR ^{1/}
Dólares de EE.UU. **	7.71091

1/ Tipo de cambio de referencia calculado conforme resolución JM-126-2006
** Expresado en Quetzales.

Todos los valores de Compra y de Venta estan expresados en unidades monetarias respecto a US\$.1,00
Excepto la Libra Esterlina, EURO y DEG que estan expresados en US\$.
Del 30 de enero al 17 de agosto de 2018, en términos de miles de bolívars fuertes venezolanos.

Derechos reservados . Banco de Guatemala . 2005